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ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: деятельность ООО «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: система управления проектами

ЦЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ: разработка предложений по внедрению системы

управления проектами в организации (на примере ООО «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»)».

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ РЯД ЗАДАЧ:

1. Оценить теоретические, правовые и практические аспекты управления проектами в

организации;

1. Провести анализ текущего состояния системы административного управления в ООО

«ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»;

1. Разработать предложения по внедрению системы управления проектами в организации на

примере ООО «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА».
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ



Методы

Группы          

процессов

Жизненный цикл 

проекта

Области             

знаний

старт

организация и подготовка

выполнение

завершение

интеграция

содержание

сроки

стоимость

качество

ресурсы

коммуникации

риски

закупки

заинтересованные стороны

инициация

планирование

исполнение

контроль и мониторинг

закрытие

SWOT-анализ

декомпозиция

метод Дельфи

метод критического пути

метод Монте Карло

мозговой штурм

метод набегающей волны

диаграмма Паретто

диаграмма Ганта

Инструменты

PMI PMBOK
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ



ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
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Планирование и контроль 

подручными средствами

Управление с помощью 

программ Word, Excel

Отсутствует системный 

подход

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ООО «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»



ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ СУП В ООО «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ



Этап 0
Этап 1

Этап 2 Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Подготовка 

проекта

Архитектура 

и дизайн

Разработка

Тестирование

Внедрение

Поддержка

Подготовка

Внедрение

Сопровождение

Длительность

11 дней

Проведение

встречи по

сбору

требований

Длительность

6 дней

Написание

ТЗ

Презентация

ТЗ

Длительность

6 дней

Разработка

решения

Показ

функционала

Длительность

10 дней

Подготовка

Тестирование

системы

Длительность

9 дней

Развертывание

и настройка

системы

Обучение

пользователей

Длительность

26 дней

Поддержка

пользователей

во время

эксплуатации

системы

Длительность

3 дня

ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СУП В ООО «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»

Сбор 

требований

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Доступ с любого устройства………….….

Постановка и мониторинг задач….......…

Мой план, канбан, диаграмма Ганта.........

Интеллектуальная система напоминания..

Приемлемая цена……………………...….
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ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

СБОР ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ

СНИЖЕНИЕ ДОРАБОТОК

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ



ООО «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»

ТЕЛЕФОН: +7 (903) 858-52-61

E-MAIL: 2285261@MAIL.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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