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Целью выпускной квалификационной работы  является оценка 
эффективности и рисков инвестиционного проекта, реализуемого в настоящее 
время на ПАО «Акрон». 

Для реализации цели в работе были поставлены следующие задачи:

• рассмотреть теоретические основы оценки эффективности 
инвестиционных проектов;

• раскрыть основные критерии эффективности данных проектов и методы их 
оценки;

• представить организационно-экономическую характеристику 
исследуемого предприятия;

• рассчитать и проанализировать выбранные критерии эффективности 
инвестиционного проекта

• провести анализ рисков данного инвестиционного проекта.



3



4



5



6



7



8

Структура выручки по видам продукции
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$, млн 2018 2019 2020 9 м.2021

Выручка 1723 1774 1661 1854

EBITDA 591 552 489 935

Маржа 34% 31% 29% 50%

Чистая прибыль 212 383 53 688

LFCF 221 143 114 367

Финансовые показатели в динамике 2018-2021 год
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Состав мероприятия:

Установка дополнительного нового оборудования:

- Кристаллизатор поз. FA 017 – 2 ед;

- Фильтр барабанный вакуумный поз. FD 019 - 2 ед.;

- Газодувки поз. GB 024-026 - 6 ед.;

- Установка дополнительной дробилки крупной фракции поз. FH 313-1 - 1 ед.;

- Замена насосного оборудования поз. GA 041, GA 045 – 8 ед.;

- Модернизация подстанции на агрегате № 2.
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РЕАЛИЗУЕМЫЙ ЭТАП (УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С 2400 ДО 2500 ТН/СУТ)

Увеличение выпуска NPK удобрений с 2400 до 2500 т. для марки 16-16-16                                      

Дополнительный выпуск NPK в год на два агрегата:

NPK (MOP) 16-16-16 – 76,0 тыс.т.

Основные показатели проекта

Инвестиционная фаза лет 1

Простой срок окупаемости,PP лет
2,22 от начала 

инвестирования
1,22 от начала 
производства

Дисконтированный срок окупаемости, DPP лет 2,61
1,61 от начала 
производства

NPV млн. руб. 137,4

IRR % 82

Индекс доходности, PI 0,55

 Цель проекта:

 CAPEX 2022
Оборудование: 150 млн. руб. (на 2 агрегата)

Изготовление узлов и оборудования: 40 млн. руб.
Проектирование и СМР: 60 млн. руб.

Общая стоимость: 250 млн. руб.

Срок реализации: 2022 год
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Изменение показателя NPV, млн руб.
Относительный темп 

прироста NPV, %
IRR, %

Изменение объема продаж/цен

-20% -28,2 -120,5 % 0 %

-15% 7,7 -94,4 % 16 %

-10% 68,5 -50,1 % 30 %

0% 137,4 0 % 82 %

Изменение переменных затрат 

-10% 144,7 5,3 % 86 %

0% 137,4 0 % 82 %

+10 % 130 -5,3 % 78 %

+20 % 122,8 -10,6 % 75 %

Анализ чувствительности NPV и IRR к изменению объема продаж, цен, 

переменных затрат
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